

PLANIFICADOR DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
entificar trámites que realiza la CEA y posibles mejoras	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	05/10/2014	25/11/2014		100%
consulta a la dirección de Mejora Regulatoria sobre los trámites y servicios de la CEA	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	05/11/2015	25/11/2015	51,0 20,0	100%
opuesta del Plan Mejora publicado en la WEB y Consulta pública sobre el trámite de licencia	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	03/11/2015	03/12/2014		100%
se presentaron observaciones o sugerencias de la ciudadanía a través de	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	03/11/2015	03/12/2014	-335,0	100%
presentación a la Junta Directiva para aprobación del Plan Mejora Regulatoria	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	25/11/2015	16/12/2015	-335,0	100%
publicación en la página web del Plan Mejora Regulatoria del ítem que realiza la	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	16/12/2014	23/06/2015	21,0	100%
prueba en práctica un piloto del plan de mejora regulatoria	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	02/01/2015	23/06/2015	189,0	100%
avances del Plan de Mejora Regulatoria	Comisión Interna de Mejora Regulatoria	02/01/2015	23/06/2015	172,0	100%

